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1. Allgemeines
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Fragen an den Projektverfasser haben uber die Bauleitung zu erfolgen

Ausfiihrungsgrundlagen (vif), Angebote und Plane rechtzeitig durchsehen (AVOR)

Zutreffende Sicherheitsvorschriften (z.B. SUVA, SBB, ...) durchsehen

Fur Unvorhergesehenes und Notfélle gewappnet sein; Notfall- und Pikettliste erstellen
Hochwasserwarndienst organisieren

Vorabklarung betreffend Massnahmen bei Frostgefahr

Signalisierung, Beleuchtung und Abschrankung abklaren (Beizug vif Team Verkehrsmassnahmen)
sichere Zugange, Treppen, Rampen und Gelander erstellen lassen

auf saubere Depots achten

Gewasserschutz beachten (Ol, Abwasser) Olbinder bereithalten, Schadenfélle sofort melden
Lage der vorhandenen Leitungen abkléren, sondieren und markieren

Bestellung von Lieferungen bei bauseits bestimmten Unterakkordanten (z.B. Vorspannkabel)
Eignungsnachweise der Baumaterialien verlangen und weiterleiten

Vorarbeiten Dritter (Unterkonstruktionen usw.) kontrollieren (Beanstandungen schriftl. an Bauleitung)
fur Installationen zur Verfigung stehendes Terrain markieren bzw. einhagen

Baume und Straucher schiitzen

Absteckung schitzen und versichern

Sichtverbindungen unter Absteckungspunkten frei halten

Hohenfixpunkte untereinander kontrollieren

Tagesrapporte an Bauleitung abgeben (Arbeitsstunden, Maschinen, Art der Arbeit, Wetter usw.)
Liefer- und Fuhrscheine an Bauleitung abgeben (Belag, Beton, Kies, Wuhrsteine, Aushubmat.)
Pumpenstunden in Pumpenrapport eintragen

Regiearbeiten nur auf schriftl. Auftrag oder in Notfallen ausfiihren, Rapporte sofort vorweisen
Festhalten von Ausmassen, die nicht mehr rekonstruiert werden kénnen

Installationen so anordnen, dass die Widerlager hinterfllt werden kénnen

Maschinen auf Asphaltbelagen; Olwanne unterstellen, Rad- und Raupeneindriicke verhindern
bei Arbeiten in Gewéssern Fischereiaufseher benachrichtigen

Checkliste fur ,Arbeiten an Fliessgewéssern“ beachten

Umweltschutz-Massnahmen und Recycling-Kriterien laufend uberpriifen

2. Erdarbeiten
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Arché&ologische Funde schiitzen und sofort der Bauleitung melden

vor Aushubbeginn Deponiemdglichkeiten abklaren

Aushub sofort wieder an bezeichneter Stelle einbringen und verdichten

in Baugruben und auf Schiittungen soll kein Wasser liegenbleiben (min. 6% Gefalle, abwalzen)
nach Aushub der letzten 20 cm gleichentags den Magerbeton einbringen

Sicherheit und Standfestigkeit von Spriessungen und Béschungen prifen (Risse, Durchnéssung,
Auftauung, Verkehrserschitterung, ungiinstiger Schichtverlauf usw. bedeuten Gefahr)

Humusdeponien dirfen eine Schitthéhe von 2 m nicht tbersteigen und sind zu planieren
Altlasten (Ol- verschmutztes Material usw.) nicht bewegen und sofort der Bauleitung melden

3. Sickerleitungen
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Vorkehrungen treffen, dass kein Mortel oder Bojake eindringen kann, notfalls sofort spilen

10.
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Objekt zur Abnahme vorbereiten

Vollstandigkeit geméass Planen und Devis prifen

Beton

Betonqualitét tberprufen (vorhandene Resultate und Prifhammer)
Betonuiberdeckung messen (Stichproben mit Profometer)

Rost- und Zementwasser abbiirsten

Brauen abstossen und Uberzéhne ausgleichen

Kanten sauber machen, Geradlinigkeit priifen

Schalung- und Holzreste entfernen

Bindestellen zuputzen resp. Zapfen einsetzen nach Angabe der Bauleitung
Bindeeisen und Nagel in 3 cm Tiefe abschneiden (zuputzen)
Uberziige auf hohle Stellen priifen

alle Bauteile auf Wasserabfluss prufen
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Entwasserung

Leitung und Schéchte spilen

allfallige Wassersacke feststellen

auf undichte Stellen priifen

auf gute Befestigung achten

Rinnen und Uberziige auf Wasserablauf priifen (geniigend Gefélle)
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Belagsentluftungsréhrchen

O Funktion von Roéhrchen und Abtropfkonus priifen

0 nachsehen, ob an den tiefsten Stellen der Briicke R6hrchen sind (keine Wassersécke)
¢}

Fugenibergang

O kontrollieren, ob sich die Brucke frei bewegen kann

O Eisenteile reinigen, ohne die Farbe zu beschéadigen

O kontrollieren, ob Stahlkonstruktionen satt unterbetoniert sind

Metallteile

O Lagerplatten reinigen

O Turen und Klapproste auf Funktion und gute Befestigung prufen
0 Verzinkung kontrollieren, Schichtdicke messen

10.7 Erdarbeiten

0 Fundamente auf Frosttiefe zudecken
O Fligelmauern unter Kante um 50 cm zudecken
0 alle Flachen und Béschungen abziehen, so dass kein Wasser liegen bleibt

10.8 Baustelle aufradumen und reinigen

O Objekt reinigen (inkl. Briickenkasten und Widerlager)
O Installationen, Lehrgerustfundamente und Kranbahnfundamente entfernen
O Eisen, Holz und Plastik zusammentragen und abtransportieren
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9. Abdichtung und Belag
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Zeitpunkt von Abdichtungs- und Belagseinbau mit der Bauleitung absprechen

vor Applikation der Abdichtung ist die Feuchtigkeit der Betonoberflache mit dem CM-Geréat
(Karbid) oder mit dem Plastikfolien-Test zu messen

der Betonuntergrund darf nicht mit Flammstrahlern getrocknet werden

Voranstrich austrocknen und abliiften lassen (Vertiefungen beachten)

Schutz von PE-Leitungen und Kabelschutzrohren vor Erhitzung

schitzen von allen Bauteilen gegen Verungreinigung

auf der Abdichtung darf kein Wasser liegenbleiben (vorgangig Aufschiften mit Mastix)
Eingiessmassen nicht tiber 220° C erhitzen (Olbadkocher)

Abdichtungsbeginn an der tiefsten Stelle, Uberlappung 10 cm

Etappenabschluss gegen Unterlaufen von Wasser sichern

Abdichtung nur mit Pneurédern befahren und sauberhalten

Schachtrahmen vor Einbau der Schutzschicht auf definitive Hohe setzen

Bitumindse Schutzschicht ohne Vibration optimal verdichten
zementgebundene Schutzschicht abtaloschieren und 5 Tage nachbehandeln

Bei allen Anschliissen der Deckschicht Bitumenbander ankleben
Arbeitsfugen von Schutz- und Deckschicht um 15 cm versetzen

Deckschicht bei Fahrbahniibergangen, Schachten und Randsteinen resp.
Bundsteinen 2-5 mm uberbauen

Einbauprotokoll gem. SN 640 431 a erstellen

51
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Schalung

O Flachen mit Sichtschalung bestimmen (in der Regel was im Endzustand sichtbar ist)

O alle Fugen mit Dichtungsbéndern dichten (auch Ecken, Etappenfugen u. "unsichtbare Flachen")

0 alle Kanten mit Dreikantleisten brechen

0 Trennfugen und Arbeitsfugen mit der Bauleitung abkléaren

0 einheitliches Schalungsmaterial verwenden

O nicht einzelne Bretter von der Sonne vergilben lassen (auf Stapel usw.)

0 Entschalungsmittel durch Versuch prifen

O bei horizontaler Arbeitsfuge provisorische Leiste einlegen u. Bindestellen vorsehen

0 Belagsentwasserungsrohrli und Hohlkastenentwasserung an tiefster Stelle anordnen

O Einlagen und Aussparungen kontrollieren (Entwasserung, Elektrisch usw.)

0 keine Holzdistanzmassli verwenden

0 auf Sauberkeit prifen (Schmutz, Laub, Bindedréhte, Schnee, Eis usw.), besonders bei Lagern
und Briickenenden

O Regen- und Reinigungswasser mussen durch provisorische Locher abfliessen kdnnen

0 Abschalungen innerhalb Bewehrungen mit Holz (in der Regel Waschbetonoberflache)

O Stabilitat prufen (Verschwenkung, Kanthélzer, Bindestellen usw.)

0 keine Bindsysteme verwenden welche Korrosion entwickeln
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Bewehrung

Bei Lieferung ist zu kontrollieren:

0 Vollstandigkeit und richtige Durchmesser

O richtige Stahlsorte

O richtige Abbiegungen und Radien

O saubere Lagerung
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Beim Verlegen nach Plan und Betonstahlliste ist zu kontrollieren:

Richtigkeit (Anzahl, Lage, Abstand, Durchmesser)
Anschlusseisen

gentigend Stosslange (Stabe nicht zusammenbinden)
allféllige Zulagebewehrung bei Aussparungen und Schéchten
Vorspannkabel (im Verlegevorgang einplanen)

Hohenlage der Bewehrung

Bewehrungsunterstiitzungen (Anzahl und Abstand), Stitzbiigel und -kérbe dirfen nicht
direkt auf der Schalung stehen

Bewehrungsuiberdeckung (Abstand von der Schalung 5 cm)
Bindedrahte zuruickbiegen und Positions-Schildchen entfernen
gut binden und "kl6tzlen" (keine Kunststoffdistanzhalter)

sind Vibrierliicken vorhanden?

sind die Eisen sauber?

liegen Uberzéhlige oder unverlegte Eisen am Depot?

sind Befestigungsnagel an senkrechter Schalung entfernt?
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6.

Vorspannung
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Kabelhalter auf genaue Lage und Hohe prufen

Kabel und Verankerungen auf gute Befestigung prufen
Kabelfuhrung visuell prifen ("schéne" Linie = wenig Reibung)

Lage der Verankerung und Vorspann-Nischen priifen

Hullrohre sorgféltig behandeln und auf Dichtigkeit und Beulen priifen
Vorspannkabel keinesfalls durch Schweissarbeiten erwérmen
Anschluss und Vorhandensein der Injektionsréhrchen prifen
rechtzeitige Bestellung der Vorspannequipe

Markierungen anbringen zwecks Uberpriifung der Dehnwege
Vorspannrapporte vom Projektverfasser genehmigen lassen
Uberwachung der Vorspanninjektionen nach speziellen Anweisungen
Fullungsgrad der Injektionsstutzen beim Abschneiden protokollieren
Injektionsstutzen zuruickschneiden und dicht verschliessen

Lehrgerist

(o)

statische Berechnungen und definitiver Lehrgeristplan mind. 1 Monat vor Montagebeginn
an die Bauleitung abgeben

7.1 Fundation des Lehrgeristes
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auf gute Verdichtung und einwandfreies Material bei Fundamenteinfiillungen achten
Wasser muss abfliessen kénnen

Mértelbett unter Auflagehélzern anordnen (kein Sand wegen ausschwemmen)

bei Benlitzung von bestehenden Bauteilen muss Tragfahigkeit abgeklart werden

7.2 Lehrgeristkonstruktion

O Richtigkeit gemass Plan priifen

o vor dem Richten Uberhéhungen abklaren

0 auf senkrechte Montage der Stiitzen achten

O exzentrische Auflager vermeiden

0 Verstrebungen und Windverbande mussen wirksam montiert sein

O Spindeln mussen nach dem Verlegen der Bewehrung satt angezogen sein

O maximale Auszugléange von Spindeln berticksichtigen

0 auf Holzqualitat achten

O Spannweiten und Abstande der Kantholzlagen uberpriifen

0 einwandfreie Auflager, keine Holzstapel welche Ausknicken kénnen

O im Bereich der Pfeiler und Widerlager auf Schwachstellen achten (saubere Unterstiitzung)

O Kontrolle des Lehrgeristes mit schriftlicher Bestatigung der Lieferfirma verlangen

0 Absenkvorgang und Zeitpunkt mit der Bauleitung festlegen
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8. Beton
8.1 Vorbereitung
O Checkliste uber Bewehrung, Vorspannung, Schalung und Lehrgerist durchgehen
Kabelschutzrohre gegen aufschwimmen befestigen (Gefélle ohne Wassersécke nach aussen)
Betonbestellung (Beton nach Eigenschaften) absprechen
Vornéssen von bestehenden Betonflachen
Hohe von Abzugschienen prifen
Bereitstellung und Probelauf von Maschinen und Geréaten veranlassen
elektrische Anlage prifen (Stecker usw.)
Reserven bereithalten (Geréte, Vibratoren, Sicherungen usw.)
Maglichkeiten bei Kran- und Betonanlageausfall abklaren
Licht installieren oder mindestens bereithalten
alifallige Uberzeit und Nachtarbeit anmelden
Betoniervorgang mit der Bauleitung festlegen
Herstellung von Probekdrpern mit der Bauleitung absprechen
Methode fir das Aufrauhen der Arbeitsfugen festlegen
an wichtigen Stellen den Einsatz von zuverlassigen Leuten vorsehen
Einsatz des Laborwagens fiir Frischbetonpriifung organisieren
Betonnachbehandlung mit Bauleitung absprechen
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8.2 Wahrend dem Betonieren
O Betonlieferung auf Fahrzeug beurteilen, Lieferschein prifen
Temperatur und Walzmass (Kranbeton 1.12 - 1.16; Pumpbeton 1.08 - 1.12) messen
Kontrolle, ob die Resultate der Frischbetonpriifung in Ordnung sind (W/Z < 0.45, Luft 1 - 3 %)
Nassmischzeit (90 Sek.) im Werk messen
grosse Fallhdhen und Entmischung vermeiden
Lehrgerust beobachten und Héhenmessstangen nivellieren
Zeit zwischen Mischen und Einbringen prifen
Betonierleistung festhalten

bei horizontalen Arbeitsfugen 10 cm Mdrtel oder 30 bis 40 cm Beton C 30/37,
0-16, vorlegen

richtiges Betonieren bei Lagern, Vorspannankern und Schéchten speziell kontrollieren
Beton nicht mit dem Vibrator verteilen (gegen den "Berg" vibrieren)

in kleinen Schichten betonieren (Ho6he max. 30 cm)

der Beton darf nicht erharten bevor die nachste Schicht eingebracht ist

in gleichméssigen Abstanden solange vibrieren, bis keine Luftblasen mehr auftauchen (schnell
eintauchen, langsam herausziehen)

fur das Aufkleben der Dichtungsbahnen sind Oberflachen fein u. geschlossen abzutaloschieren
kein zusétzliches Wasser beim Abtaloschieren beigeben

Ebenheiten der Betonoberflache mit der 4 m Latte prifen

Mértelliberziige nur frisch auf frisch auftragen

Beton und Bojake an bestehenden Bauteilen laufend abwaschen
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8.3 Nach dem Betonieren

0 Nachbehandlung je nach Erfordernis 5 - 14 Tage, resp. nach Ausschreibung
Kiesnester vor dem Flicken von der Bauleitung beurteilen lassen
Reparaturmértel an einer Musterflache testen und die Zusammensetzung aufnotieren
Priifung der Betonoberflache mit der Abdichtungsfirma

Anordnung von Stichproben geméss Kontrollplan : Wirfeldruckfestigkeit, Frost- und Frosttausalz-
Widerstand, usw.
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